

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗
 ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงใต้ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

๑.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
		งบประมาณ จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านนาใน หมู่ที่ 2	๔๙๔,๐๐๐.-	๔๗๓,๐๐๐.-	ต.ค. พ.ศ.๒๕๖๖	ต.ค. พ.ศ.๒๕๖๗	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกถิ่น ซอย 1 หมู่ที่ 6	๒๘๔,๐๐๐.-	๒๗๕,๐๐๐.-	ต.ค. พ.ศ.๒๕๖๖	ต.ค. พ.ศ.๒๕๖๗	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
๓.	โครงการปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ 3	๓๘๑,๐๐๐.-	๓๗๐,๐๐๐.-	ต.ค. พ.ศ.๒๕๖๖	ต.ค. พ.ศ.๒๕๖๗	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
๔.	โครงการปรับปรุงโรงจอดรถ อบต.นาโยงใต้	๑๐๐,๐๐๐.-	๙๙,๐๐๐.-	ต.ค. พ.ศ.๒๕๖๖	ต.ค. พ.ศ.๒๕๖๗	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
	รวม ๔ โครงการ	๑,๒๕๙,๐๐๐.-	๑,๒๕๙,๐๐๐.-			

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
		งบประมาณจัดสรร	เบิกจ่ายจริง	วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑.	โครงการจิตอาสาส่วนร่วมพัฒนานาโยงใต้	๒๐,๐๐๐.-	๑๗,๘๕๐.-	ม.ค.พ.ศ.๒๕๖๗	ต.ค.พ.ศ.๒๕๖๗	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
๒.	โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬา	๕๐,๐๐๐.-	๔๙,๙๙๔.-	เม.ย. พ.ศ.๒๕๖๗	ต.ค.พ.ศ.๒๕๖๗	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
๓.	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	๑๗๐,๐๐๐.-	๑๖๗,๔๒๐.-	เม.ย. พ.ศ.๒๕๖๗	ต.ค.พ.ศ.๒๕๖๗	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
๔.	โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนในตำบลนาโยงใต้	๒๐,๐๐๐.-	๐.๐๐.-	ก.ย.พ.ศ.๒๕๖๖	ต.ค.พ.ศ.๒๕๖๗	ไม่ได้ดำเนินงาน
	รวม ๔ โครงการ	๒๖๐,๐๐๐.-	๒๓๕,๒๖๔.-			

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๒ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
		งบประมาณจัดสรร	เบิกจ่ายจริง	วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑.	โครงการทำหมันสุนัข และแมว	๒๐,๐๐๐.-	๐.๐๐.-	ก.ย.๒๕๖๖	ต.ค.พ.ศ.๒๕๖๗	ไม่ได้ดำเนินงาน
๒.	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	๒๐,๐๐๐.-	๐.๐๐.-	ก.ย.๒๕๖๖	ต.ค.พ.ศ.๒๕๖๗	ไม่ได้ดำเนินงาน
๓.	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก	๕,๐๐๐.-	๐.๐๐.-	ก.ย.๒๕๖๖	ต.ค.พ.ศ.๒๕๖๗	ไม่ได้ดำเนินงาน
๔.	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๑๐,๐๐๐.-	๐.๐๐.-	ก.ย.๒๕๖๖	ต.ค.พ.ศ.๒๕๖๗	ไม่ได้ดำเนินงาน
๕.	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	๔๐,๐๐๐.-	๒๑,๐๐๐.-	ก.ย.๒๕๖๖	ต.ค.พ.ศ.๒๕๖๗	ไม่ได้ดำเนินงาน
	รวม ๕ โครงการ	๙๕,๐๐๐.-	๒๑,๐๐๐.-			

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๓ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
		งบประมาณจัดสรร	เบิกจ่ายจริง	วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑.	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (หลักสูตร ทบพน)	๑๐,๐๐๐.-	๐.๐๐-	ก.ย.พ.ศ. ๒๕๖๖	ต.ค. พ.ศ.๒๕๖๗	ไม่ได้ดำเนินงาน
๒.	โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล	๓๐,๐๐๐.-	๒๘,๖๘๕.-	ธ.ค.พ.ศ.๒๕๖๖	เม.ย. พ.ศ.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	รวม ๒ โครงการ	๔๐,๐๐๐.-	๒๘,๖๘๕.-			

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๔ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
		งบประมาณจัดสรร	เบิกจ่ายจริง	วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	
๑.	โครงการเศรษฐกิจพอเพียง	๑๐,๐๐๐.-	๐.๐๐.-	ก.ย.พ.ศ. ๒๕๖๖	ต.ค. พ.ศ.๒๕๖๗	ไม่ได้ดำเนินงาน
๒.	โครงการปล่อยปลาสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ	๑๐,๐๐๐.-	๐.๐๐.-	ก.ย.พ.ศ. ๒๕๖๖	ต.ค. พ.ศ.๒๕๖๗	ไม่ได้ดำเนินงาน
	รวม ๒ โครงการ	๒๐,๐๐๐.-	๐.๐๐.-			

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๕ แผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารงานทั่วไป)

ที่	โครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
		งบประมาณจัดสรร	เบิกจ่ายจริง	วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	
๑.	โครงการศึกษาดูงานของชมรมผู้สูงอายุ	๑๖๐,๐๐๐.-	๑๕๗,๗๔๕.-	มิ.ย.พ.ศ.๒๕๖๗	มิ.ย. พ.ศ.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒.	โครงการทัศนศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและผู้นำชุมชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงใต้	๓๘๐,๐๐๐.-	๓๔๘,๘๒๐.-	พ.ย.พ.ศ.๒๕๖๖	ธ.ค.พ.ศ.๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	รวม ๒ โครงการ	๕๔๐,๐๐๐.-	๕๐๖,๕๖๕.-			

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๖ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
		งบประมาณจัดสรร	เบิกจ่ายจริง	วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	
๑.	โครงการจัดประชุมคณะกรรมการ ศพต.วัดโคกพิบูล	๑๐,๐๐๐.-	๐.๐๐.-	ก.ย. พ.ศ.๒๕๖๖	ต.ค. พ.ศ.๒๕๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ
๒.	โครงการเปิดโลกใบใหญ่ให้ลูกน้อย	๒๐,๐๐๐.-	๗,๐๓๐.-	มี.ค.พ.ศ.๒๕๖๗	พ.ค.พ.ศ.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓.	โครงการปลูกฝังวินัยจราจร เดินทางปลอดภัยสวมหมวกนิรภัยให้ลูกน้อย	๑๐,๐๐๐.-	๐.๐๐.-	ก.ย.พ.ศ. ๒๕๖๖	ต.ค. พ.ศ.๒๕๖๗	ไม่ได้ดำเนินงาน
๔.	โครงการอบรมผู้ปกครองเกี่ยวกับการพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกพิบูล	๑๐,๐๐๐.-	๐.๐๐.-	ก.ย.พ.ศ. ๒๕๖๖	ต.ค. พ.ศ.๒๕๖๗	ไม่ได้ดำเนินงาน
	รวม ๔ โครงการ	๕๐,๐๐๐.-	๗,๐๓๐.-			

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

๓.๑ แผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารงานทั่วไป)

ที่	โครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
		งบประมาณจัดสรร	เบิกจ่ายจริง	วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑.	โครงการจัดทำประชาคมหมู่บ้าน- ตำบล	๕,๐๐๐.-	๒,๐๙๕.-	ก.พ. พ.ศ.๒๕๖๗	พ.ค. พ.ศ.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒.	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของนายก รองนายก เลขานุการนายก สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง	๖๐,๐๐๐.-	๕๘,๔๙๗.-	พ.ค. พ.ศ.๒๕๖๗	มิ.ย. พ.ศ.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	รวม ๒ โครงการ	๖๕,๐๐๐.-	๖๐,๕๙๒.-			

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

๓.๒ แผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)

ที่	โครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
		งบประมาณจัดสรร	เบิกจ่ายจริง	วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑.	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	๑๐๐,๐๐๐.-	๐.๐๐.-	ก.ย.พ.ศ. ๒๕๖๖	ต.ค. พ.ศ.๒๕๖๗	ไม่ได้ดำเนินงาน
	รวม ๑ โครงการ	๑๐๐,๐๐๐.-	๐.๐๐-			

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่การส่งเสริมการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์พลังงาน

๔.๑ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
		งบประมาณจัดสรร	เบิกจ่ายจริง	วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑.	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ทำการ อบต.	๑๐,๐๐๐.-	๐.๐๐.-	ก.ย.พ.ศ. ๒๕๖๖	ต.ค. พ.ศ.๒๕๖๗	ไม่ได้ดำเนินงาน
๒.	โครงการปลูกต้นไม้ ๒ ข้างถนนและที่สาธารณประโยชน์	๑๐,๐๐๐.-	๐.๐๐.-	ก.ย.พ.ศ. ๒๕๖๖	ต.ค. พ.ศ.๒๕๖๗	ไม่ได้ดำเนินงาน
๓.	โครงการส่งเสริมเยาวชนรักสิ่งแวดล้อม	๑๐,๐๐๐.-	๐.๐๐.-	ก.ย.พ.ศ. ๒๕๖๖	ต.ค. พ.ศ.๒๕๖๗	ไม่ได้ดำเนินงาน
๔.	โครงการรณรงค์การงดทิ้งขยะลงในแม่น้ำ ลำคลองและริมถนน	๕,๐๐๐.-	๐.๐๐.-	ก.ย.พ.ศ. ๒๕๖๖	ต.ค. พ.ศ.๒๕๖๗	ไม่ได้ดำเนินงาน
๕.	โครงการถนนสวยเมืองงามนามนาโยงใต้เทิดไถ่องค์ราชัน	๑๐,๐๐๐.-	๖,๓๖๐.๒๐	ก.ย. พ.ศ.๒๕๖๖	ต.ค.พ.ศ.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	รวม ๕ โครงการ	๔๕,๐๐๐.-	๖,๓๖๐.๒๐			

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น

๕.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
		งบประมาณจัดสรร	เบิกจ่ายจริง	วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑.	โครงการจัดงานวันเด็ก	๑๕๐,๐๐๐.-	๑๒๒,๗๔๙.-	ม.ค. พ.ศ.๒๕๖๗	ม.ค. พ.ศ.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒.	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	๙๕,๘๐๐.-	๙๕,๑๙๒.-	พ.ย. พ.ศ.๒๕๖๖	พ.ย. พ.ศ.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓.	โครงการประเพณีลากเรือพระ	๖๐,๐๐๐.-	๑๔,๑๐๒.-	ต.ค. พ.ศ.๒๕๖๖	ต.ค. พ.ศ.๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔.	โครงการจัดงานวันกตัญญูผู้สูงอายุ	๑๙๐,๐๐๐.-	๑๖๕,๐๕๙.-	เม.ย. พ.ศ.๒๕๖๗	เม.ย. พ.ศ.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	รวม ๔ โครงการ	๔๙๕,๘๐๐.-	๓๙๗,๑๐๒.-			

ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

๑. จำนวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจากบางโครงการต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในการดำเนินโครงการ
๒. ขาดความร่วมมือจากภาคประชาชนเท่าที่ควร เช่น ประชาชนยังไม่เข้าใจถึงแนวทางการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลและไม่มีความรู้เกี่ยวกับงาน/กิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนตำบลจะดำเนินการ
๓. ขาดบุคลากรทางด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เนื่องจากภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเพิ่มมากขึ้น
๔. ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้การดำเนินการบางโครงการเป็นไปด้วยความล่าช้า
๕. ประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่ยังไม่เข้าใจระบบขั้นตอนการทำงาน ขององค์กร ทำให้การทำงานร่วมกันไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

ข้อเสนอแนะ

๑. นำโครงการที่เกินขีดความสามารถขององค์การบริหารส่วนตำบลไปประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการต่อไป
๒. พัฒนาและส่งเสริมความรู้ให้กับบุคลากร เช่น ฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
๓. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลอย่างต่อเนื่อง
๔. จัดให้มีการประชุมชี้แจง หรือทำการชักชวนทำความเข้าใจของกระบวนการทำงานร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานและผู้นำชุมชน